

준공 보고서

구분	내용
공사명	2026년 8월 로컬 검증 포장보수공사
프로젝트 코드	C-20260814-5B3C40
보고 차수	2
기준일	2026-09-13
도급금액	132,000,000
전회기성	102,850,440
금회기성	29,149,560
누계기성	132,000,000
미기성	0
승인 진행률	100.0%

기성 원가계산서

비목	도급금액	전회기성	금회기성	누계기성
인건비(공통) - 노무비	32,500,000	25,323,025	7,176,975	32,500,000
재료비 - 재료비	4,800,000	3,740,016	1,059,984	4,800,000
산업안전보건관리비 - 경비	2,800,000	2,181,676	618,324	2,800,000
장비비 - 경비	10,000,000	7,791,700	2,208,300	10,000,000
폐기물처리 - 경비	8,000,000	6,233,360	1,766,640	8,000,000
택코팅 및 아스팔트 유제 - 재료비	2,300,000	1,792,091	507,909	2,300,000
경비	13,200,000	10,285,044	2,914,956	13,200,000
아스콘 포설 - 재료비	28,000,000	21,816,760	6,183,240	28,000,000
차선도색 - 재료비	6,000,000	4,675,020	1,324,980	6,000,000
준공청소 및 폐기물 정리 - 노무비	2,000,000	1,558,340	441,660	2,000,000
준공청소 및 폐기물 정리 - 재료비	700,000	545,419	154,581	700,000
준공청소 및 폐기물 정리 - 경비	2,500,000	1,947,925	552,075	2,500,000
간접노무비 - 노무비	5,000,000	3,895,850	1,104,150	5,000,000
보험료 및 법정부담금 - 경비	3,000,000	2,337,510	662,490	3,000,000
현장관리 및 공통경비 - 경비	2,500,000	1,947,925	552,075	2,500,000
이윤(보고용)	8,700,000	6,778,779	1,921,221	8,700,000

제3회 기성내역서

공종명	도급금액	전회기성	금회기성	누계기성	미기성
인건비(공통) - 노무비	32,500,000	25,323,025	7,176,975	32,500,000	0
재료비 - 재료비	4,800,000	3,740,016	1,059,984	4,800,000	0
산업안전보건관리비 - 경비	2,800,000	2,181,676	618,324	2,800,000	0
장비비 - 경비	10,000,000	7,791,700	2,208,300	10,000,000	0
폐기물처리 - 경비	8,000,000	6,233,360	1,766,640	8,000,000	0
택코팅 및 아스팔트 유제 - 재료비	2,300,000	1,792,091	507,909	2,300,000	0
경비	13,200,000	10,285,044	2,914,956	13,200,000	0
아스콘 포설 - 재료비	28,000,000	21,816,760	6,183,240	28,000,000	0
차선도색 - 재료비	6,000,000	4,675,020	1,324,980	6,000,000	0
준공청소 및 폐기물 정리 - 노무비	2,000,000	1,558,340	441,660	2,000,000	0
준공청소 및 폐기물 정리 - 재료비	700,000	545,419	154,581	700,000	0
준공청소 및 폐기물 정리 - 경비	2,500,000	1,947,925	552,075	2,500,000	0
간접노무비 - 노무비	5,000,000	3,895,850	1,104,150	5,000,000	0
보험료 및 법정부담금 - 경비	3,000,000	2,337,510	662,490	3,000,000	0
현장관리 및 공통경비 - 경비	2,500,000	1,947,925	552,075	2,500,000	0
이윤(보고용)	8,700,000	6,778,779	1,921,221	8,700,000	0

선급금 정산서

구분	금액
계약금액	132,000,000
선급금 수령액	52,800,000
전회 선금공제	41,140,176
금회 선금공제	11,659,824
선급금 잔액	0
선금정산 후 청구금액	17,489,736

엔지니어 작성사항

항목	내용
준공 개요	준공 보고서 테스트2
준공 범위	준공 보고서 테스트2
준공사진 설명	준공 보고서 테스트2
최종 시공내용	준공 보고서 테스트2
품질시험 결과	준공 보고서 테스트2
최종 검측 결과	준공 보고서 테스트2
발주처 확인사항	준공 보고서 테스트2
기타 준공 특기사항	준공 보고서 테스트2
잔여공사 없음 확인	준공 보고서 테스트2
정산 제외/포함 항목	준공 보고서 테스트2
안전·환경관리 이행 결과	준공 보고서 테스트2
하자보수/유지관리 유의사항	준공 보고서 테스트2

증빙 체크리스트

증빙	확인
검측서	확인
사진대지	확인
품질시험성적서	확인
납품서·세금계산서	확인
발주처·감리 확인서	확인