

주식회사 아산 공 사 일 보

기준일: 2026년 08월 31일 / 여러 프로젝트의 전일 · 금일 · 당월 누계를 자동 취합한 경영 보고서

구분	전일 08.30	금일 08.31	당월 누계 08.01~08.31
진행률 입력	0건	1건	8건
승인 출역 공수	0.00	2.00	9.00
승인 노무비	0원	360,000원	1,780,000원
승인 원가	0원	4,300,000원	28,301,000원
승인 자재투입	0원	0원	15,451,000원
자재 반입 / 투입	0.000 / 0.000	0.000 / 0.000	555.000 / 195.000

프로젝트별 금일 현황 및 업무 내역

법인	프로젝트	금일 노무비	금일 원가	금일 자재투입	금일 업무 내역	확인 필요
주식회사 아산	2026년 8월 로컬 검증 포장보수공사	360,000원	4,300,000원	0원	[진행] 차선도색 및 마감 / [출역] TS - 202608 - 0005 · 도색공, 보통인부	없음